

*„Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství“
SO2 - „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“*

**DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O DíLO - Obchodní podmínky
č.841/TA/2018/43**

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název zakázky:

*„Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství“
SO2 - „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“*

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Kasejovice
Sídlem: Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
Zastoupený: Ing. Marií Čáповou, starostkou města
IČ: 00256731

a

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Petrem Řimnáčem, vedoucím PJ, na základě plné moci Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci
Telefon: +420 606 651 188 , +420 725 757 517
E-mail: petr.rimnac@strabag.com , marketa.marikova@strabag.com
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. , č.ú. 1100029040/500

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Marie Čáповá, starostka města
ve věcech technických:
technický dozor investora (TDI):

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Řimnáč, vedoucí PJ, +420 606 651 188, petr.rimnac@strabag.com
Markéta Maříková, ekonomka PJ, +420 725 757 517, marketa.marikova@strabag.com
ve věcech technických: Ing. Petr Řimnáč, vedoucí PJ, +420 606 651 188, petr.rimnac@strabag.com
ve věcech řízení stavby: Miroslav Čížek, stavbyvedoucí, +420 606 752 792, miroslav.cizek@strabag.com

**„Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství“
SO2 - „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“**

Preambule

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11.7.2018 Smlouvu o dílo č. 841/TA/2018/43 na akci „Kasejovice, Jánské náměstí – Obnova veřejného prostranství“ – SO2 - „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“ (dále jen „Smlouva“). Účelem tohoto dodatku je úprava podmínek plnění předmětu Smlouvy – změna termínu zahájení a dokončení a předání Díla a to z níže uvedených důvodů.

Článek I.

1. Druhá etapa stavby bude zahájena až po kompletním dokončení etapy první, a to z těchto důvodů:
 - a) zajištění bezpečnosti chodců tj. zajištění samostatné chůze po jedné nebo druhé straně komunikace I. třídy
 - b) nedostatku dlažebních kamenných a betonových výrobků na materiálovém trhu, potřebných pro realizaci díla

proto se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení Díla, na základě čehož se bod 2.1 Smlouvy vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

2.1. Termíny plnění

Termín zahájení díla **8.10.2018**

Termín dokončení díla **do 20.5.2019**

- c) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněné

Článek II.

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Kasejovicích, dne: 23.10.2018

V Písku dne: 2.10.2018

Za objednatele:

MĚSTO KASEJOVICE
335 44 KASEJOVICE 98
IČO: 00256731 DIČ: CZ00256731

Za zhotovitele:

STRABAG
STRABAG a.s.
oblastní územní úřad Budějovice
Mlýnská 21, 220 00 České Budějovice
(19)

.....
Ing. Marie Čápková, starostka města

.....
Ing. Petr Řimnáč
vedoucí PJ
na základě plné moci

Smlouvu přezkoumal
KRIVANCOVÁ IVETA

.....
Markéta Maříková
ekonomka PJ
na základě plné moci